



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente)
Târgu Neamt, Judetul Neamt
in urma atribuirii contractului de lucrari

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	29.190,41	5.546,18	34.736,59
1,3,1	DEVIZUL OBIECTULUI 8 - Spatii verzi	29.190,41	5.546,18	34.736,59
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		29.190,41	5.546,18	34.736,59
CAPITOLUL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2,1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	1.340.728,35	254.738,39	1.595.466,74
2,1,1	DEVIZUL OBIECTULUI 7 - Retele exterioare	377.307,44	71.688,41	448.995,85
2,1,2	DEVIZUL OBIECTULUI 9.1 - Bransamente	45.297,32	8.606,49	53.903,81
2,1,3	DEVIZUL OBIECTULUI 9.2 - Bransamente	183.894,48	34.939,95	218.834,43
2,1,4	DEVIZUL OBIECTULUI 10.1 - Extindere retele de utilitati	137.784,82	26.179,12	163.963,94
2,1,5	DEVIZUL OBIECTULUI 10.2 - Extindere retele de utilitati	596.444,29	113.324,42	709.768,71
TOTAL CAPITOL 2		1.340.728,35	254.738,39	1.595.466,74
CAPITOLUL 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3,1	Studii	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3,1,1	Studii de teren	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3,1,1,1	Studiu geotehnic	3.500,00	665,00	4.165,00
3,1,1,2	Studiu topografic	2.500,00	475,00	2.975,00
3,1,2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3,1,3	Alte studii specifice	4.000,00	760,00	4.760,00
3,1,3,1	Studiu privind posibilitatea utilizarii unor surse regenerabile	4.000,00	760,00	4.760,00
3,2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000,00	950,00	5.950,00
3,3	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	333.378,28	63.341,87	396.720,15
3,5,1	Teme de proiectare	0,00	0,00	0,00
3,5,2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3,5,3	Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	65.000,00	12.350,00	77.350,00
3,5,4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor / autorizatiilor	187.192,17	35.566,51	222.758,68
3,5,5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	23.485,09	4.462,17	27.947,26
3,5,6	Proiect tehnic si detalii de executie	57.701,01	10.963,19	68.664,21
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3,7,1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3,7,2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3,8,1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	61.312,57	11.649,39	72.961,96
3,8,1,1	pe perioada de executie a lucrarilor	21.312,57	4.049,39	25.361,96
3,8,1,2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	21.312,57	4.049,39	25.361,96
3,8,2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		409.690,85	77.841,26	487.532,11
CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investitia de baza				



4,1	Constructii si instalatii		12.653.503,32	2.404.165,63	15.057.668,95
4,1,1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Construire Bloc 1		2.944.599,24	559.473,86	3.504.073,10
4,1,2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Construire Bloc 2		2.944.599,24	559.473,86	3.504.073,10
4,1,3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Construire Bloc 3		2.944.599,24	559.473,86	3.504.073,10
4,1,4	DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Construire Bloc 4		2.944.599,24	559.473,86	3.504.073,10
4,1,5	DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Construire Centrala termica		352.158,44	66.910,10	419.068,54
4,1,6	DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Amenajari exterioare si sistematizare verticala		522.947,92	99.360,10	622.308,02
	Subtotal 4.1		12.653.503,32	2.404.165,63	15.057.668,95
4,2	Montajul utilaje, echipamente tehnologice si functionale		40.307,23	7.658,37	47.965,60
4,2,1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Construire Bloc 1		7.833,24	1.488,32	9.321,56
4,2,2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Construire Bloc 2		7.833,24	1.488,32	9.321,56
4,2,3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Construire Bloc 3		7.833,24	1.488,32	9.321,56
4,2,4	DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Construire Bloc 4		7.833,24	1.488,32	9.321,56
4,2,5	DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Construire Centrala termica		7.368,12	1.399,94	8.768,06
4,2,6	DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Amenajari exterioare si sistematizare verticala		1.606,15	305,17	1.911,32
	Subtotal 4.2		40.307,23	7.658,37	47.965,60
4,3	Utilaje , echipamente si functionale care necesita montaj		626.918,28	119.114,47	746.032,75
4,3,1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Construire Bloc 1		128.702,52	24.453,48	153.156,00
4,3,2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Construire Bloc 2		128.702,52	24.453,48	153.156,00
4,3,3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Construire Bloc 3		128.702,52	24.453,48	153.156,00
4,3,4	DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Construire Bloc 4		128.702,52	24.453,48	153.156,00
4,3,5	DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Construire Centrala termica		96.040,12	18.247,62	114.287,74
4,3,6	DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Amenajari exterioare si sistematizare verticala		16.068,08	3.052,94	19.121,02
	Subtotal 4.3		626.918,28	119.114,47	746.032,75
4,4	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		0,00	0,00	0,00
	Subtotal 4.4		0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari		5.274,64	1.002,18	6.276,82
4,5,1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Construire Bloc 1		860,00	163,40	1.023,40
4,5,2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Construire Bloc 2		860,00	163,40	1.023,40
4,5,3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Construire Bloc 3		860,00	163,40	1.023,40
4,5,4	DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Construire Bloc 4		860,00	163,40	1.023,40
4,5,5	DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Construire Centrala termica		1.834,64	348,58	2.183,22
	Subtotal 4.5		5.274,64	1.002,18	6.276,82
4,6	Active necorporale		0,00	0,00	0,00
	Subtotal 4.6		0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4			13.326.003,47	2.531.940,66	15.857.944,13
CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli					
5,1	Organizare de santier		402.682,56	76.509,69	479.192,25
5,1,1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		79.407,30	15.087,39	94.494,69
5,1,2	Cheltuieli conexe organizarii de santier		323.275,26	61.422,30	384.697,56
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului		155.574,50	0,00	155.574,50
5,2,1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare		0,00	0,00	0,00
5,2,2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii		70.715,68	0,00	70.715,68
5,2,3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii		14.143,14	0,00	14.143,14
5,2,4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC		70.715,68	0,00	70.715,68
5,2,5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare		0,00	0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute		666.300,17	126.597,03	792.897,21
5,4	Cheltuieli pentru informare si publicitate		0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5			1.224.557,24	203.106,72	1.427.663,96
CAPITOLUL 6-Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6,1	Pregatirea personalului de exploatare		0,00	0,00	0,00
	Probe tehnologice si teste		91.436,12	17.372,86	108.808,98
6,2,1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Construire Bloc 1		19.697,53	3.742,53	23.440,06
6,2,2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Construire Bloc 2		19.697,53	3.742,53	23.440,06
6,2,3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Construire Bloc 3		19.697,53	3.742,53	23.440,06
6,2,4	DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Construire Bloc 4		19.697,53	3.742,53	23.440,06
6,2,5	DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Construire Centrala termica		1.313,48	249,56	1.563,04
6,2,6	DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Amenajari exterioare si sistematizare verticala		82,67	15,71	98,38
6,2,7	DEVIZUL OBIECTULUI 7 - Retele exterioare		6.676,82	1.268,60	7.945,42
6,2,8	DEVIZUL OBIECTULUI 9.1 - Bransamente		47,42	9,01	56,43
	DEVIZUL OBIECTULUI 9.2 - Bransamente		605,25	115,00	720,25
6,2,9	DEVIZUL OBIECTULUI 10.1 - Extindere retele de utilitati		450,51	85,60	536,11

DEVIZUL OBIECTULUI 10.2 - Extindere retele de utilitati	3.469,85	559,27	4.129,12
TOTAL CAPITOL 6	91.436,12	17.372,86	108.808,98
TOTAL GENERAL	16.421.606,44	3.090.546,07	19.512.152,50
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + S.1.1)	14.143.136,61	2.687.195,96	16.830.332,57

Data: 11.05.2020

Intocmit,
 SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
 Simona Ciobotaru

Beneficiar/Investitor
 Oras Targu Neamt
 Primar
 Harpa Vasilica





DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Blocuri de locuinte sociale (80 apartamente)
Târgu Neamț, Judetul Neamț
in urma atribuirii contractului de lucrari

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieii	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	lei	lei	din care	
1	2	3	4	5	din fonduri de la bugetul de stat	din fonduri de la bugetul local
CAPITOLUL 1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	29.190,41	5.546,18	34.736,59	34.736,59	0,00
1,3,1	DEVIZUL OBIECTULUI 8 - Spatii verzi	29.190,41	5.546,18	34.736,59	34.736,59	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		29.190,41	5.546,18	34.736,59	34.736,59	0,00
CAPITOLUL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii						
2,1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	1.340.728,35	254.738,39	1.595.466,74	0,00	1.595.466,74
2,1,1	DEVIZUL OBIECTULUI 7 - Retele exterioare	377.307,44	71.688,41	448.995,85	0,00	448.995,85
2,1,2	DEVIZUL OBIECTULUI 9.1 - Bransamente	45.297,32	8.606,49	53.903,81	0,00	53.903,81
2,1,3	DEVIZUL OBIECTULUI 9.2 - Bransamente	183.894,48	34.939,95	218.834,43	0,00	218.834,43
2,1,4	DEVIZUL OBIECTULUI 10.1 - Extindere retele de utilitati	137.784,82	26.179,12	163.963,94	0,00	163.963,94
2,1,5	DEVIZUL OBIECTULUI 10.2 - Extindere retele de utilitati	596.444,29	113.324,42	709.768,71	0,00	709.768,71
TOTAL CAPITOL 2		1.340.728,35	254.738,39	1.595.466,74	0,00	1.595.466,74
CAPITOLUL 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3,1	Studii	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
3,1,1	Studii de teren	6.000,00	1.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00
3,1,1,1	Studiu geotehnic	3.500,00	665,00	4.165,00	0,00	4.165,00
3,1,1,2	Studiu topografic	2.500,00	475,00	2.975,00	0,00	2.975,00
3,1,2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,1,3	Alte studii specifice	4.000,00	760,00	4.760,00	0,00	4.760,00
3,1,3,1	Studiu privind posibilitatea utilizarii unor surse regenerabile	4.000,00	760,00	4.760,00	0,00	4.760,00
3,2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000,00	950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
3,3	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	333.378,28	63.341,87	396.720,15	0,00	396.720,15
3,5,1	Terme de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,5,2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,5,3	Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	65.000,00	12.350,00	77.350,00	0,00	77.350,00
3,5,4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor / autorizatiilor	187.192,17	35.566,51	222.758,68	0,00	222.758,68
3,5,5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	23.485,09	4.462,17	27.947,26	0,00	27.947,26
3,5,6	Proiect tehnic si detalii de executie	57.701,01	10.963,19	68.664,21	0,00	68.664,21
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,7,1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,7,2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistenta tehnica	61.312,57	11.649,39	72.961,96	0,00	72.961,96
3,8,1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	21.312,57	4.049,39	25.361,96	0,00	25.361,96
3,8,1,1	pe perioada de executie a lucrarilor	21.312,57	4.049,39	25.361,96	0,00	25.361,96
3,8,1,2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,8,2	Dirigentie de santier	40.000,00	7.600,00	47.600,00	0,00	47.600,00
TOTAL CAPITOL 3		409.690,85	77.841,26	487.532,11	0,00	487.532,11
CAPITOLUL 4-Cheltuieli pentru investitia de baza						
4,1	Constructii si instalatii	12.653.503,32	2.404.165,63	15.057.668,95	14.435.360,93	622.308,02
4,1,1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Construire Bloc 1	2.944.599,24	559.473,86	3.504.073,10	3.504.073,10	0,00
4,1,2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Construire Bloc 2	2.944.599,24	559.473,86	3.504.073,10	3.504.073,10	0,00
4,1,3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Construire Bloc 3	2.944.599,24	559.473,86	3.504.073,10	3.504.073,10	0,00
4,1,4	DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Construire Bloc 4	2.944.599,24	559.473,86	3.504.073,10	3.504.073,10	0,00
4,1,5	DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Construire Centrala termica	352.158,44	66.910,10	419.068,54	419.068,54	0,00
4,1,6	DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Amenajari exterioare si sistematizare verticala	522.947,92	99.360,10	622.308,02	0,00	622.308,02
Subtotal 4.1		12.653.503,32	2.404.165,63	15.057.668,95	14.435.360,93	622.308,02
4,2	Montajul utilaje, echipamente tehnologice si functionale	40.307,23	7.658,37	47.965,60	22.512,56	25.453,04
4,2,1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Construire Bloc 1	7.833,24	1.488,32	9.321,56	3.436,13	5.885,43
4,2,2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Construire Bloc 2	7.833,24	1.488,32	9.321,56	3.436,13	5.885,43
4,2,3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Construire Bloc 3	7.833,24	1.488,32	9.321,56	3.436,13	5.885,43
4,2,4	DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Construire Bloc 4	7.833,24	1.488,32	9.321,56	3.436,13	5.885,43
4,2,5	DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Construire Centrala termica	7.368,12	1.399,94	8.768,06	8.768,06	0,00
4,2,6	DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Amenajari exterioare si sistematizare verticala	1.606,15	305,17	1.911,32	0,00	1.911,32



4,3	Utilaje , echipamente si functionale care necesita montaj	Subtotal 4.2	40.307,29	7.658,37	47.965,60	22.512,56	25.453,04
4,3,1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Construire Bloc 1		626.918,28	119.114,47	746.032,75	559.055,00	186.977,75
4,3,2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Construire Bloc 2		128.702,52	24.453,48	153.156,00	113.502,20	39.653,80
4,3,3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Construire Bloc 3		128.702,52	24.453,48	153.156,00	113.502,20	39.653,80
4,3,4	DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Construire Bloc 4		128.702,52	24.453,48	153.156,00	113.502,20	39.653,80
4,3,5	DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Construire Centrala termica		96.040,12	18.247,62	114.287,74	105.046,20	9.241,54
4,3,6	DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Amenajari exterioare si sistematizare verticala		16.068,08	3.052,94	19.121,02	0,00	19.121,02
		Subtotal 4.3	626.918,28	119.114,47	746.032,75	559.055,00	186.977,75
4,4	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal 4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari		5.274,64	1.002,18	6.276,82	0,00	6.276,82
4,5,1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Construire Bloc 1		860,00	163,40	1.023,40	0,00	1.023,40
4,5,2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Construire Bloc 2		860,00	163,40	1.023,40	0,00	1.023,40
4,5,3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Construire Bloc 3		860,00	163,40	1.023,40	0,00	1.023,40
4,5,4	DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Construire Bloc 4		860,00	163,40	1.023,40	0,00	1.023,40
4,5,5	DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Construire Centrala termica		1.834,64	348,58	2.183,22	0,00	2.183,22
		Subtotal 4.5	5.274,64	1.002,18	6.276,82	0,00	6.276,82
4,6	Active necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal 4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4		13.326.003,47	2.531.940,66	15.857.944,13	15.016.928,49	841.015,64
CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli							
5,1	Organizare de santier		402.682,56	76.509,69	479.192,25	94.494,69	384.697,56
5,1,1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		79.407,30	15.087,39	94.494,69	94.494,69	0,00
5,1,2	Cheltuieli conexe organizarii de santier		323.275,26	61.422,30	384.697,56	0,00	384.697,56
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului		155.574,50	0,00	155.574,50	0,00	155.574,50
5,2,1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2,2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii		70.715,68	0,00	70.715,68	0,00	70.715,68
5,2,3	Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii		14.143,14	0,00	14.143,14	0,00	14.143,14
5,2,4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC		70.715,68	0,00	70.715,68	0,00	70.715,68
5,2,5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute		666.300,17	126.597,03	792.897,21	0,00	792.897,21
5,4	Cheltuieli pentru informare si publicitate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5		1.224.557,24	293.106,72	1.427.663,96	94.494,69	1.333.169,27
CAPITOLUL 6-Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste							
6,1	Pregatirea personalului de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice si teste		91.436,12	17.372,86	108.808,98	0,00	108.808,98
6,2,1	DEVIZUL OBIECTULUI 1 - Construire Bloc 1		19.697,53	3.742,53	23.440,06	0,00	23.440,06
6,2,2	DEVIZUL OBIECTULUI 2 - Construire Bloc 2		19.697,53	3.742,53	23.440,06	0,00	23.440,06
6,2,3	DEVIZUL OBIECTULUI 3 - Construire Bloc 3		19.697,53	3.742,53	23.440,06	0,00	23.440,06
6,2,4	DEVIZUL OBIECTULUI 4 - Construire Bloc 4		19.697,53	3.742,53	23.440,06	0,00	23.440,06
6,2,5	DEVIZUL OBIECTULUI 5 - Construire Centrala termica		1.313,48	249,56	1.563,04	0,00	1.563,04
6,2,6	DEVIZUL OBIECTULUI 6 - Amenajari exterioare si sistematizare verticala		82,67	15,71	98,38	0,00	98,38
6,2,7	DEVIZUL OBIECTULUI 7 - Retele exterioare		6.676,82	1.268,60	7.945,42	0,00	7.945,42
6,2,8	DEVIZUL OBIECTULUI 9.1 - Bransamente		47,42	9,01	56,43	0,00	56,43
6,2,9	DEVIZUL OBIECTULUI 10.1 - Extindere retele de utilitati		605,25	115,00	720,25	0,00	720,25
6,2,9	DEVIZUL OBIECTULUI 10.2 - Extindere retele de utilitati		450,51	85,60	536,11	0,00	536,11
	TOTAL CAPITOL 6		91.436,12	17.372,86	108.808,98	0,00	108.808,98
	TOTAL GENERAL		16.421.606,44	3.090.546,07	19.512.152,50	15.146.159,77	4.365.992,74
	din care: C+M [1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1]		14.143.136,61	2.687.195,96	16.830.332,57	14.587.104,76	2.243.227,80

Data: 11.05.2020

Intocmit,
SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL
Simona Ciobotaru

Beneficiar/ Investitor
Oras Targu Neamt
Primar
Harpa Vaslicca

